	安康市2012年重点前期工业项目进度表

	序号
	项目名称
	建设内容及规模
	总投资 (万元)
	止2011年底 项目前期工作进展情况
	2012年工作计划
	2012年1- 4 月前期工作完成情况
	2012年项目
开工情况
	存在问题及建议
	项目业主

	
	
	
	
	
	
	
	开工时间
	完成投资  (万元)
	
	

	1
	汉滨区汽车配件产业园项目
	征地500亩，建设汽车配件产业园区
	115000
	　
	完成征地
	正在进行征地前期工作
	待定
	　
	　
	招商待定

	2
	紫阳钛磁铁矿开发项目
	建年产45万吨钛铁精粉生产线
	200000
	详查探矿工作正在进行
	完成项目核准、征地等工作
	矿山正在进行详细勘察
	待定
	502
	　
	延长集团

	3
	岚皋钛磁铁矿开发项目
	日处理矿石2000吨，年产钛精粉50万吨生产线和年产10吨钢铁生产线
	50000
	详查探矿工作正在进行
	岚皋力争达成开发协议
	县政府、官元镇、经贸局等单位正积极与延长集团洽谈
	待定
	　
	进展缓慢
	延长集团

	4
	镇坪县金红石矿产开发
	年产2万吨金红石矿初选加工
	6560
	完成金红石矿开采项目前期论证准备工作
	加强与宝刚集团开发公司项目洽谈合作，作好项目开工前期相关准备工作
	2012年1- 4 月已与宝钢资源有限公司签署框架性协议，由该公司负责金红石项目前期选矿技术工作。目前取样送检，预计10月份完成矿样的中试分析等工作。
	待定
	　
	由于我县没有地质详查资料，严重影响了该项目的运作。目前县政府与宝钢资源有限公司达成协议，双方尽快在取得矿样中试后开展金红石地质资料详查工作。
	镇坪县国土局

	5
	旬阳县日处理400吨金矿采选生产线
	日处理400吨金矿采选生产线
	10000
	各项评审资料已报送省发改委，等待核准
	争取项目核准
	1、正在积极办理核准工作。2、基础设施周边建设。
	待定
	100
	　
	旬阳县金峰矿业公司

	6
	年产1万吨野生拐枣（保健）醋生产项目
	共建厂房6千平方米，库房2千平方，化验室100平方。办公楼500平方米
	5800
	开展项目前期工作
	力争核准、开工建设
	已经申报项目核准
	待定
	　
	　
	旬阳县天正酿造有限公司

	合计
	　
	387360
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


