	安康市2012年重点工业项目建设汇总表

	填报部门：市工信局
	
	
	时间：2012年1-4月
	
	
	
	
	
	    单位：万元
	

	序号
	项目名称
	项目业主
	总的建设要求
	止2011年底完成
投资
	    2012年计划
	2012完成投资
	形象进度
	存在问题

	
	
	
	总投资
	建设
年限
	主要建设内容
	
	投资
	主要建设内容
	本月
	累计
	
	

	　
	合 计（ 40个）
	　
	768693
	　
	　
	　
	306089
	　
	24031
	85866
	　
	　

	1
	汉滨年产50万吨型钢生产线
	吉宇钢铁公司
	50000
	2011-2013
	建设年产50万吨型钢生产线
	4000
	10000
	土建施工
	200
	2500
	进行场地回填及厂房设计工作。
	　

	2
	汉滨泸康白酒生产线迁建
	泸康公司
	9000
	2011-2012
	年产2万吨白酒生产线迁建
	3000
	6000
	建成
	150
	1600
	进厂道路的征地及拆迁安置。
	拆迁难度较大

	3
	汉滨年产10万吨硫化钡技改
	江华钡盐公司
	10000
	2012-2013
	年产10万吨硫化钡生产线技改
	　
	5000
	土建施工
	500
	1230
	厂区的基础建设及设备组装。
	　

	4
	汉滨年产15万台智能电视和5万套多媒体教学设备
	深圳凯翼通多媒体电子科技有限公司
	10200
	2012
	建设年产15万台智能电视和5万套多媒体教学设备生产线2条及配件生产线
	　
	6200
	征地及厂房建设
	150
	500
	征地的前期工作。
	　

	5
	汉滨年产5万套汽车平衡悬架及车桥总成生产线
	十堰市新桥工贸有限公司
	15300
	2012-2013
	建设年产5万套汽车平衡悬架及车桥总成生产线
	　
	4000
	征地及厂房建设
	0
	0
	征地手续的办理。
	因恒口新区的成立，所有手续将在新区重新办理

	6
	汉滨年产1万吨农用地膜
	四川省达州市达县闽达实业公司
	5200
	2012
	占地15亩，建设年产1万吨农用地膜生产线
	　
	5200
	建成
	1800
	4200
	预计5月底竣工。
	　

	7
	汉滨年产50万方商品混凝土、50万方加气砖
	天行健有限公司
	8000
	2012
	年产50万方商品混凝土、50万方加气砖
	　
	8000
	建成
	0
	0
	目前正在征地阶段。
	　

	8
	汉阴永丰特种纱线氨纶包芯纱二期工程
	陕西永丰特种纱线有限公司
	12000
	2011-2012
	建设年产氨纶包芯纱1万吨生产线
	6000
	6000
	建成
	1500 
	3500 
	项目辅助设备安装完毕，主体设备的最后一道工序和第一道工序完成,部分机床已投入使用。
	缺乏熟练工人

	9
	汉阴翊凡管业二期PE管材扩建生产线
	汉阴翊凡管业有限公司
	6000
	2011-2012
	厂区总占地面积80亩，新建厂房8000平方米，扩建PE管材生产线
	3000
	3000
	建成
	300 
	300 
	二期项目规划设计中，正在进行厂区路面硬化。
	贷款手续繁琐，审批时间长

	10
	汉阴正阳公司魔芋系列食品开发
	汉阴县正阳魔芋制品厂
	8600
	2011-2012
	厂区总占地面积30亩，新建厂房7000平方米，建设生产线2条
	2600
	6000
	建成
	350 
	2460 
	项目三栋厂房已全面完工，目前正在内部装修和安装调试设备，已组织22名员工外出培训，下一步进行厂区绿化，预计8月份建成投产。
	贷款手续繁琐，审批时间长

	11
	汉阴龙飞富硒食品加工
	安康龙飞魔芋食品有限公司
	5000
	2011-2012
	新建厂房3200平方米，建魔芋食品、橡子加工生产线，年加工橡子6000吨，精选橡籽仁产品2000吨，年产魔芋粉8000吨
	1500
	3500
	建成
	400 
	1900 
	项目已经完成主要厂房建设，正在安装调试设备。
	　

	12
	汉阴大鲵繁育养殖及大鲵保健食品深加工
	汉阴凉水生态特种养殖有限公司
	12000
	2011-2012
	新建大鲵养殖池及繁育池9000平凡米，养殖大鲵5万尾，建设深加工生产线及相关配套设施
	6000
	6000
	建成
	220 
	900 
	已征地45亩，建设大鲵养殖池4200平凡米。
	　

	13
	汉阴光伏太阳能半导体
	西安博瑞特有限公司
	15000
	2012-2013
	新建光伏半导体生产线和LED全自动流水生产线
	　
	8000
	一期项目建成
	260 
	1200 
	项目已完成围墙建设，正在进行基础工程
	　

	14
	汉阴富硒食品聚集区孵化器标准厂房
	月河园区投资开发公司
	14000
	2012-2013
	征地60亩，建成标准化厂房30000平方米
	　
	6000
	征地60亩，建成厂房10000平方米
	20 
	320 
	项目完成规划设计，正在进行场地平整，整体工程招标中。
	　

	15
	石泉县重型锻造厂
	西安奥邦科技有限公司
	12000
	2011-2013
	重型汽车、煤矿机械等专用大型优质锻件（单重50-150公斤）的生产和研发标准厂
	3000
	4000
	完成厂房建设、设备安装等
	510
	2420
	已完成2号厂房主体建设，正在安装机械设备；3号厂房及办公楼已完成基础处理，正在建设中。
	　

	16
	石泉鸿兴磁铁矿二期
	陕西鸿兴矿业有限公司
	6000
	2011-2012
	新建日处理3000吨铁矿石生产线及其配套设施
	3000
	3000
	建成
	425
	1500
	尾矿库道路已完成，炸药库已建成投入使用，正在进行尾矿库及选场建设。
	万达矿业一个尾矿库占用鸿兴矿业矿区，矛盾正在协调

	17
	石泉万达矿业二期
	陕西万达矿业有限责任公司
	6500
	2011-2012
	新建矿山道路一条，新建选矿场、精选矿场各1个，日处理2000吨铁矿
	2500
	4000
	建成
	630
	2100
	矿山道路已建设完成，正在配套电力设施及建设2个选矿厂、尾矿库。
	尾矿库占用鸿兴矿业矿区，矛盾正在协调

	18
	石泉神源矿业废料精选铁精粉综合利用生产线
	石泉县神源矿业有限公司
	6000
	2011-2012
	建设日处理3000吨矿石生产线，年产10万立方板材生产线
	1000
	5000
	建成
	670
	3010
	年产10万立方米板材生产线，占地12.86亩，已完成三层宿办楼主体建设、装修，厂区建设、机械设备安装结束，已于4月8日开始试生产。日处理3000吨矿石生产线，手续已办理完毕，已购置3个选矿点，正在进行矿山征地及选矿厂、尾矿库建设。
	1、厂区外河堤建设问题；2、矿山每年需使用横硝250公斤，需与公安部门协调；3、选场需占地15亩，征地协调问题。

	19
	石泉秦巴水利水电设备制造
	陕西秦巴水利水电设备有限公司
	5000
	2012-2013
	建设水利、水电设备生产线各一条
	　
	3000
	征地及厂房建设
	570
	2260
	已完成了征地、相关手续办理及三通一平，宿办楼主体即将竣工，二号厂房已建成，机械设备正在安装调试，一号、三号厂房基础处理已完成，即将进行钢架房的搭建。
	存在一户征地问题

	20
	宁陕格兰德石材开发
	陕西格兰德实业有限公司
	20000
	2011-2013
	矿山开发及配套设施建设
	5000
	6000
	一期建成，二期开工建设
	500
	1500
	正在修建矿山道路和厂房。
	　

	21
	紫阳年产3万吨电解锰生产线
	安康顺福矿业股份有限公司
	42000
	2011-2013
	建设年产3万吨电解锰生产线，包括矿山开采、尾矿库建设、电解锰生产线厂房建设及设备安装调试
	5000
	20000
	完成采矿区作业、生产线厂房建设
	500
	2200
	正在做矿山勘探，建活动板房600㎡，河堤工程完工，矿山收购和土地征用已完成。
	矿山资源不足，拟到周边地区找矿

	22
	岚皋立新年产三万吨优质SiC不定型耐火材料生产线
	陕西立新光伏材料科技有限公司
	8300
	2011-2012
	建设年产三万吨优质SIC不定型耐火材料生产线
	4500
	3800
	厂房和设备安装
	150
	1250
	厂房已完成建设，设备已定购。
	由于产品价格持续走低，年后建设非常缓慢，投产难以预期。

	23
	岚皋年产10万吨重晶石开采加工生产线
	岚皋县岚川矿业有限公司
	6000
	2011-2012
	新建年产10万吨重晶石生产线
	3200
	3000
	矿区基础设施建设，重晶石开采加工生产线
	316
	1215
	完成土地平整，现正筹集资金启动厂房建设。
	正筹集资金启动厂房建设

	24
	岚皋年产30箱烟花
	华彩花炮公司
	5000
	2012
	年产30万箱烟花生产线
	　
	5000
	建成
	100
	200
	基本完成项目征地工作。
	因项目地发生变更，现正调整设计方案，建设时间相对推后。

	25
	岚皋露天石煤矿开采
	朝阳矿业
	6000
	2012
	建设年产10万吨露天石煤碳开采生产线
	　
	6000
	建成
	650
	2474
	完成项目立项、安评和征地工作，基础设施、厂房基本完工。
	水保方案和环评报告还在等待批复，在通过行业办验收通过后即可开工生产。

	26
	岚皋诚昌年产2万吨碳化硅生产线
	岚皋县诚昌光伏材料科技有限公司
	5600
	2012
	建设年产2万吨碳化硅生产线
	　
	5600
	建成
	2000
	2890
	完成厂房建设，基础工程基本完毕，生产炉正在浇筑，设备已订购。
	由于安岚路的建设暂难以运输。产品价格持续走低，尽快投产难以预期。

	27
	平利LED灯饰生产线
	平利县奕超光电有限公司
	4000
	2011-2012
	建设年产灯管5万支、路灯2万盏、显示屏5万平方米生产线各一条
	1000
	3000
	建成
	350
	1651
	主要设备已定购，厂房建设正加紧进行。
	　

	28
	平利年产100万件管桩端板生产线
	平利县光华精工制造有限公司
	8089
	2012
	建设年产管桩端板100万件，厂房建筑面积7000平方米，购置设备及辅助设施
	　
	8089
	建成
	792
	1606
	厂房钢架焊接与制作工程完成80%，安装工程完成60%。
	　

	29
	凯瑞斯服装二期工程
	平利县凯瑞斯服装公司
	5000
	2012
	新建厂房1.5万平方米，安装设备250台套，配套建设消防设施及厂区硬化、绿化等
	　
	5000
	建成
	483
	2189
	厂房建设完成，正在进行厂房内部装修和锅炉安装、供水等工程。
	　

	30
	平利年产60万吨重晶石粉改扩建
	平利县兆源矿业公司
	10000
	2012-2013
	改扩建年产60万吨重晶石粉生产线
	　
	5000
	厂房建设和设备购置
	967
	4795
	土地征用及补偿工作完成，正在进行厂区“三通一平”工程和拆迁安居工程。
	　

	31
	镇坪石煤矿山技改
	镇坪张家坪煤矿陈家湾煤矿
	12000
	2001-2012
	年产10万吨石煤改造及设备购置
	8000
	4000
	建成
	800
	2600
	目前完成4个矿井建设，尚有3个正在进行，等待省厅验收。
	受行业要求，六大系统改造今年开始，势必增加项目建设投资。

	32
	旬阳烟厂技改
	旬阳卷烟厂
	16000
	2011-2013
	50万大箱/年卷烟生产线技改
	2000
	6000
	完成三通一平，厂房主体工程开工
	300
	2000
	烟厂河堤回填85%，草坪段动工。
	　

	33
	旬阳5万吨球磨铸件生产线
	旬阳亨通矿业有限公司
	12000
	2010-2012
	新建5万吨球磨铸件生产线
	7500
	4500
	建成
	100
	2920
	场地“三通一平”完成即将主体厂房建设
	　

	34
	旬阳年处理200万吨磁铁矿采选生产线
	　
	51000
	2011-2012
	年处理200万吨磁铁矿采选生产线
	31000
	20000
	　
	1430
	3750
	进行采矿矿洞掘进及巷道建设
	　

	35
	旬阳年处理2500t/d铅锌选矿生产线
	白银集团
	29904
	2012-2013
	2500t/d铅锌选矿生产线建设
	　
	6000
	矿区三通一平及选场基础处理工程
	100
	550
	项目已通过批复，进行征地工作
	　

	36
	白河县年产300吨皂素（含水解物）生产线
	白河县方宇药业有限公司
	12000
	2011-2012
	建设年产300吨皂素（含水解物）生产线
	2800
	9200
	建成
	200
	1200
	实施开山改河、场地平整
	周边环境差、征迁难度大、相关手续批件未办到位

	37
	白河圣宝年产1万辆专用车生产线
	白河俊达汽车有限公司
	10000
	2011-2012
	建设年产专用车1万辆生产线
	3000
	7000
	建成
	1000
	2950
	厂房建成、正在安装设备
	后续建设及流动资金不足

	21
	白河力神商用车生产线
	白河神达车辆制造有限公司
	30000
	2009-2012
	建设年产力神商用车1万辆生产线
	23000
	7000
	建成
	1200
	3400
	厂房建成，设备在装，水电及配套工程加紧施工
	配套工程繁多，后续资金跟不上，流动资金缺口3000万

	39
	1万吨钒氮合金生产线
	陕西华银公司
	40000
	2011-2013
	建设1万吨钒氮合金生产线及相关配套设施
	2000
	10000
	一期生产线建成
	838
	1626
	正在进行场地平整
	　

	40
	金属镍循环产业项目
	陕西天沐新材料有限公司
	220000
	2011-2013
	建设一期年产2万吨金属镍材生产线、50万吨硫酸生产线
	5000
	60000
	一期建设年产2万吨金属镍材料生产线建设
	2600
	11000
	已完成征地拆迁
	　


